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Dodatok ¢. 2
K ZMLUVE O DIELO ZO DNA 19. 08. 2021
uzavretej podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov
medzi
Objednavatel" Spojena $kola sv. KoSickych muéenikov, Cordakova 50, KoSice
Sidlo: Cordakova 50, 040 23 Kosice — mestska East Sidlisko KVP
ICO: 35561 548
DIC: 2021848048
IC DPH: nie je platca DPH
Statutdrny organ: RNDr. Adriana Bariova, riaditelka
Bankové spojenie: Véeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0031 6240 5151
Kontaktna osoba: RNDr. Adriana Bariova
Telefon: 0907 949 640
e-mail: riaditel@gkmke.sk
(dalej len ako ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel: UNI 3, s.r. 0.
Sidlo: Vranovska 8, 080 06 PreSov
ICO: 45 540 390
DIC: 2023018349
IC DPH: SK2023018349
Statutarny orgén: Anton Palko, konatel
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢.:
22925/P
Bankové spojenie: Véeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0027 3774 9357
Kontaktna osoba: Anton Palko
Telefén: 0905 953 355
e-mail: uni3sro@gmail.com

(dalej len ako ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany”)

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dfia 19. 08. 2021 podla § 536 a nasl. zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v zneni Dodatku €. 1 zo dia
29.09.2021 (dalej len ,Zmluva o dielo”), na zéklade ktorej sa zhotovitel zavazuje v rozsahu a za
podmienok dohodnutych vZmluve o dielo vykonat pre objednavatela nasledujuce dielo:
,Sanacia statickych porich telocviéne” (dalej len ako ,dielo” alebo ,zdkazka”) a objedndavatel
sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zar zhotovitelovi dohodnutu cenu diela podla &l. Il Zmluvy
o dielo.

2. Dielom v zmysle Zmluvy o dielo sa rozumie sandcia statickych portch telocvi¢ne realizovanych v
rozsahu podla predloZeného rozpoc¢tu, pricom dotknuté prace sa vykondvaju v budove Zakladnej
$koly Cordéakova v Kosiciach nachadzajucej sa v katastrdlnom tGizemi Grunt, obec KoSice — Sidlisko
KVP, okres Kosice Il vedenej na LV &. 6, a to na stavbe so supisnym Cislom 1222, postavenej na
pozemku parcely registra ,C* KN, parc. ¢.3018/1, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie
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s vymerou 6143 m?, druh stavby: Budova pre $kolstva, na vzdeldvanie a vyskum, popis stavby:
Z5 Cordékova 50, a to konkrétne sanécia statickych poruch telocvi¢ne, chodby a 3atni, vymena
okien vo velkej telocvitni (dalej aj ako ,stavba” alebo ~hehnutelnost™).

3 V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prac vzniknutych pri
oprave kanalizécie, pocas ktorej do3lo k objaveniu skrytej chyby v po3kodenej kanalizacii, ktoré
neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré st nevyhnutné k riadnemu dokon&eniu a u¥ivaniu diela.
Obstaranie nového doddvatefa na naviac prace — stavebné prace mbdze ohrozit riadne
dokoncenie diela.

4. Podla § 18 ods. 1 pism. b) a pism. c) zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov plati, ze:

Zmluvu, rdmcovi dohodu alebo koncesnd zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového
verejného obstardvania, ak
b) ide o doplriujiice tovary, stavebné prdce alebo sluzby, ktoré st nevyhnutné, nie su zahrnuté
do pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pévodny
doddvatel alebo koncesiondr a zmena doddvatela alebo koncesiondra
1. nie je moZnd z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najmé o
poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim,
sluzbami alebo inStaldciami podla pévodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy a

2. spbsobi verejnému obstardvatelovi alebo obstardvatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatnu duplicitu ndkladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel alebo obstardvatel
nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy, rémcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

5. Vzhladom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom zneni Dodatku €. 2 k Zmluve
o dielo (dalej len ,,Dodatok & 2* alebo ~Dodatok”) tak, ako je niziie uvedené:

Clanok II.
Vykonanie naviac prac

1. Polas realizacie diela ,Sanacia statickych porich telocviéne” sa zistila potreba vykonania
nevyhnutnych préc pre riadne dokongenie diela, ktoré neboli zahrnuté v rozpocte v uzatvorenej
Zmluve o dielo a ktoré su 3pecifikované v prilohe €. 1 tohto Dodatku &. 2.

2. Vykonanie naviac pric, ktoré st predmetom tohto Dodatku &. 2, je nevyhnutné k riadnemu
dokonéeniu, sprevadzkovaniu a riadnemu uzivaniu diela, pricom s ohfadom na charakter tychto
prac by zmena doddvatela, resp. uréenie nového dodvatela na vykonanie naviac prac, nebola
moZnd najma z technickych dévodov so zretelom na zodpovednost a zdruky za kompletné dielo
v plnom rozsahu.

3. Hodnota naviac prac predstavuje sumu:

- 983,33 € bez DPH, slovom: deviitstoosemdesiattri eur tridsattri eurocentov,
- 196,67 € DPH 20%, slovom: stodeviitdesiatiest eur Sestdesiatsedem eurocentov,
- 1.180,- € s DPH, slovom: tisicstoosemdesiat eur nula eurocentov.

Clanok 1.
Predmet dodatku

1. Nakolko pévodne dohodnutéd cena ma byt zvy3ena podla Clanku II. tohto Dodatku o hodnotu
vykonanych naviac pric sa prostrednictvom tohto Dodatky &. 2 Zmluva o dielo menf a dopltia
tak, ako je uvedené nasledovne:

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene €lanku Ill. Cena za vykonanie diela a platobné
podmienky ods. 1., a to v nasledovnom znen:
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»1. Cena za riadne vykonanie a odovzdanie diela bez vdad a nedorobkov podla tejto zmluvy
vyplyva z ponuky zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovend
v stlade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou
MFSR & 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zdkon Ndrodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cendch ako pevnd cena, od ktorej sa nemoZno odchylit smerom nahor
a cini: ‘

- 149.894,57 € bez DPH, slovom: stostyridsatdevdttisicosemstodevdtdesiatstyri eur
pdtdesiatsedem eurocentov,

- 29.978,92 € DPH 20%, slovom: dvadsatdevittisicdeviitstosedemdesiatosem eur
devdtdesiatdva eurocentov,

- 179.873,49 € s DPH, slovom: stosedemdesiatdevittisicosemstosedemdesiattri eur
Styridsatdeviit eurocentov

(dalej len ako ,,cena diela”), tymto nie je dotknuté ustanovenie Cl. ll. ods. 4. tejto zmluvy.

PoloZky stavebnych prdc a doddvok, pri ktorych nie st uvedené jednotkové ceny v

cenovej ponuke, sa zo strany objedndvatela pri zhotoveni stavby neuhradia a budud sa

povaZovat za zahrnuté v inych cendach.”

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze tento Dodatok ¢. 2, ktorym sa meni znenie Zmluvy o dielo je
vyhotoveny na zaklade ich vzajomnej dohody.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, pokial neodporuji tomuto Dodatku ¢. 2, zostavaju
nezmenené v platnosti.

3. Vztahy neupravené tymto Dodatkom sa riadia ustanoveniami vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

4. Dodatok &. 2 nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Uéinnost
udelenim schvalovacej doloZky Ko3ickej arcidiecézy, ktora je neoddelitelnou suéastou tohto
Dodatku a podmienkou jeho uéinnosti.

5. Prilohami tohto Dodatku, ktoré tvoria jeho neoddelitelnd suéast, su:

a) Priloha¢. 1: Rozpocet zo dia 15.10.2021

6. Tento Dodatok ¢. 2 je vyhotoveny vtroch vyhotoveniach, z ktorych jedno je uréené pre
zhotovitela, jedno pre objednavatela a jedno vyhotovenie je uréené pre Kosicku arcidiecézu.
7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dodatok pred jeho podpisom precitali, obsahu porozumeli, je

vyjadrenim ich pravej aslobodnej véle, neuzatvaraju ho vtiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ho podpisuju.

: Iy, 1.

V Kosiciach, diia .Zg//ﬂ,?g/ 7 V Kosiciach, dna ﬂ ......... 'Z 27
Objednavatel: Zhotovitel:

Spojena skola sv. KoSickych mucenikov, UNI3,s.r. 0.

Cordakova 50, KoSice

Vranovska 8, 080 06 Pregov

ICO: 45540390 IC DPH: SI

Anton Palko
riaditelka konatel
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Kryci list stavby

/ba SPOJENA SKOLA SV. KOSICKYCH MUGENIKOV

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 15.10.2021
Odberatel': Spojena skola sv. Kosickych muéenikov
ICO: DIC:
"Projektant:
lizo: DIC:
) "Dodévalel‘: UNI 3, s.r.o.
ICO: 45 540 390 DIC: 2023018349
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 434,42 0,00 434,42|| & |Ostatné naklady 0,00,
2 |PSV 548,91 0,00 548,91|| 7 |Kompletaéna Cinnost 0.00"
3 |MONT 0,00 0,00 0,00) 8 [HZS 0,00]
4 |VRN 0,00 0,00 0.00" 9
5 [Spolu 983,33|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN '
11 |Zariadenie staveniska 0,00l 16 [Stazené podmienky dopravy 0,00jf
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00“
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00]] 18 [Mimostaveniskova doprava 0,00}
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projeklant,rozpoctéar E |Celkové naklady
21 |Suget riadkov 5,10,15,20 983,33
22 (DPH 20% =z 983,33 196,67,
23 |DPH 0% z 0,00 0,00,
24 [Spolu v EUR 1 180,00,

Odberatel

Dodavatel




Rozpoéet SPOJENA SKOLA SV. KOSICKYCH MUCENIKOV / OPRAVA KANALIZACIE

Odberatel: Spojena skola sv. Kosickych mucenikov

Projektant:

Dodavatel: UNI 3, s.r.0.
Zakazka SPOJENA SKOLA SV. KOSICKYCH MUCENIKOV
Objekt OPRAVA KANALIZACIE

Prehl'ad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum:

15.10.2021

Poré.  Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montiz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sut
Priice HSV ! )
1 ZEMNE PRACE
Vykop jamy a ryhy - ruénym alebo pneumatickym naradim v
1 132311121 obmedzenom priestore kpl 1,000 180,00 0,00 180,00 0
Zasyp sypaninou v uzavrelych priestoroch s urovnanim povrchu
2 174101102 zasypu kpl 1,000 85,00 0,00 85,00 0
1 ZEMNE PRACE 265,00 0,00 265,00 0,000 0
6 POVRCHOVE UPRAVY
Doplnenie existujicich mazanin prostym beténom bez poleru o
3 | 631312131 ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm belén vrecovany B20 m3 0,560 182,54 0,00 102,22 2,095 1,173
6 POVRCHOVE UPRAVY 102,22 0,00 102,22 1,170 0
9 OSTATNE PRACE
Buranie podkiadov pod diaZby, lialych dlaZieb a
4 | 965041420 mazanin,Skvarabetén hr.nad 100 mm, -1,60000t m3 0,560 120,00 0,00 67,20 0 0,896
9 OSTATNE PRACE 67,20 0,00 67,20 0,000 0,9
Prace HSV 434,42 0,00 434,42 1,170 0,9
Prace PSV
721 ZT1 - VNUTORNA KANALIZACIA
Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 edpadové hrdlové D
5 | 721171109 110x2, 2 vé. kolien M 2,000 52,60 0,00 105,20 0,002 0,003
6 | 721171110 Obeténovanie prepoja lialinovej a PVC rary kus 2,000 35,60 0,00 71,20 0
Demontaz polrubia z liatinovych rir odpadového alebo dazdového
7 | 721140802 do DN 100, -0,01492t m 2,000 5,22 0,00 10,44 0 0,030
Oprava odpadového polrubia liatinového prepojenie dolerajsieho
8 | 721140915 polrubia DN 100 kus 2,000 21,03 0,00 42,06 0,001 0,003
9 | 721300922 Moniterovanie kanalizacie kp! 1,000 239,86 0,00 239,86 0
721 ZT1 - VNOTORNA KANALIZACIA 468,76 0,00 468,76 0,010 0,03
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY
10 | 725119205 Montaz zéchodovej misy norméinej ks 1,000 21,22 0,00 21,22 0,002 0,002
DemonléZ zachoda splachovacieho s nadrZou alebo s llakovym
11 | 725110811 splachovatom, -0,01933t sib 1,000 6,93 0,00 6,93 0 0,019
725 ZT| - ZARIADOVACIE PREDMETY 28,15 0,00 28,15 0,000 0,02
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE
Montéz a dodavka podlah z dlazdic keramickych reznych alebo
glazovanych hladkych, ukladanych do tmelu, velkosti 300 x 300 mm
12 | 771575109_2 flexi lepidlom M2 1,000 52,00 0,00 52,00 0,005 0,005
77 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE ; 52,00 0,00 52,00 0,010 0
Prace PSV 548,91 0,00 548,91 0,020 0,05|
Celkom v EUR 983,33 0,00 983,33 1,190 0,95]
167 y
Stranalzl

icované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10585



ve 1 2 .o @ Arcibiskupsky urad
Kosicka arcidiecéza Hlavna 28, 041 83 Kogice

SCHVAL’OVACIA DOLOZKA KOSICKEJ ARCIDIECEZY

€. 214/4212 zo diia 20. 10. 2021

Dodatok ¢. 2 zo diia 20. 10. 2021 k Zmluve o dielo zo diia 19. 08. 2021 uzatvorené medzi:

Spojena $kola sv. Kosickych muéenikov
so sidlom: Cordakova 50, 040 23 Kogice — mestska &ast’ Sidlisko KVP
1CO: 35 561 548
Statutarny organ: RNDr. Adriana Bariova, riaditel’ka

a

UNI 3,s.r. 0.
so sidlom: Vranovska ¢. 8, 080 06 PreSov
ICO: 45 540 390
Statutarny organ: Anton Palko, konatel

schvalujem

V KoSiciach dia 20. oktobra 2021

pomocny biskup
generalny vikar

ICO: 00179094, DIC: 2021235678, bankové spojenie: VUB banka a.s., IBAN: SK54 0200 0000 0000 0024 3512
@ 055/68 28 111, e-mail: moderator@abuke.sk






