

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19. 08. 2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ: **Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice**
Sídlo: Čordákova 50, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP
IČO: 35 561 548
DIČ: 2021848048
IČ DPH: nie je platca DPH
Štatutárny orgán: RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0031 6240 5151
Kontaktná osoba: RNDr. Adriana Bariová
Telefón: 0907 949 640
e-mail: riaditel@gkmke.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **UNI 3, s. r. o.**
Sídlo: Vranovská 8, 080 06 Prešov
IČO: 45 540 390
DIČ: 2023018349
IČ DPH: SK2023018349
Štatutárny orgán: Anton Palko, konateľ
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 22925/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0027 3774 9357
Kontaktná osoba: Anton Palko
Telefón: 0905 953 355
e-mail: uni3sro@gmail.com
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 19. 08. 2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo vykonať pre objednávateľa nasledujúce dielo: „**Sanácia statických porúch telocvične**“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „zákazka“) a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. III Zmluvy o dielo.
2. Dielom v zmysle Zmluvy o dielo sa rozumie sanácia statických porúch telocvične realizovaných v rozsahu podľa predloženého rozpočtu, pričom dotknuté práce sa vykonávajú v budove Základnej školy Čordákova v Košiciach nachádzajúcej sa v katastrálnom území Grunt, obec Košice – Sídliisko KVP, okres Košice II vedenej na LV č. 6, a to na stavbe so súpisným číslom 1222, postavenej na pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 3018/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6143 m², druh stavby: Budova pre školstva, na vzdelávanie a výskum, popis stavby:

- ZŠ Čordákova 50, a to konkrétne sanácia statických porúch telocvične, chodby a šatní, výmena okien vo veľkej telocvični (ďalej aj ako „stavba“ alebo „nehnutelnosť“).
3. Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny spôsobu fakturácie dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“) tak, ako je nižšie uvedené:

Článok II. Predmet dodatku

1. Prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa tak, ako je uvedené nasledovne:
- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene **Článku III. Cena za vykonanie diela a platobné podmienky ods. 5**, a to v nasledovnom znení:
- „5. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi raz mesačne iba skutočne riadne vykonané práce bez vád a nedorobkov v rozsahu vykonanom za daný kalendárny mesiac, pričom súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom. Splatnosť jednotlivých faktúr je zmluvnými stranami dohodnutá do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Predmetnú faktúru aj so súpisom vykonaných prác a dodávok zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v lehote do 5 dní po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom za daný kalendárny mesiac.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení znenie Zmluvy o dielo je vyhotovený na základe ich vzájomnej dohody.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti.
- Vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť udelením schvaľovacej doložky Košickej arcidiecézy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a podmienkou jeho účinnosti.
- Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa, jedno pre objednávateľa a jedno vyhotovenie je určené pre Košickú arcidiecézu.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich pravej a slobodnej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

V Košiciach, dňa 29.9.2021


V Košiciach, dňa 29.9.2021

Objednávateľ:
**Spojená škola sv. Košických mučeníkov,
Čordákova 50, Košice**

Zhotoviteľ:
UNI 3, s. r. o.


SPOJENÁ ŠKOLA
sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50
040 23 Košice
IČO: 355 61 548


Vranovská 8, 080 06 Prešov
IČO: 45540390 IČ DPH: SK2023018349


RNDr. Adriana Bariová
riaditeľka


Anton Palko
konateľ



SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

č. 167/3076 zo dňa 06. 10. 2021

Dodatok č. 1 zo dňa 29. 09. 2021 k Zmluve o dielo zo dňa 19. 08. 2021 uzatvorené medzi:

Spojená škola sv. Košických mučeníkov
so sídlom: Čordákova 50, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP
IČO: 35 561 548
štatutárny orgán: RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka


a

UNI 3, s. r. o.
so sídlom: Vranovská č. 8, 080 06 Prešov
IČO: 45 540 390
štatutárny orgán: Anton Palko, konateľ

schvaľujem

V Košiciach dňa 06. októbra 2021




✠ **Mons. Marek Forgáč**
pomocný biskup
generálny vikár

